

La Fibre d'Orange à Vitry-sur-Seine



Vous rapprocher
de l'essentiel



2. Situation du déploiement du Lot 2

Les chiffres : 3 847



15 PMZ




550 Pavillons
366 raccordables soit 66,5%



3 297EL en copropriétés
757raccordables soit 23 %

Périmètre du lot 2 2017



1^{ère} commercialisation
depuis le
05 septembre 2018



2. Situation du déploiement du Lot 3

Les chiffres : 10 384



30 PMZ



2 171 Pavillons

1208 raccordables soit 55 %




8 213 logements en copropriétés

1150 Raccordables soit 14%


Réseau adressable à 100%

Périmètre du lot 3 2018



4. Situation du déploiement du Lot 4

Périmètre du lot 4 2019



Un dernier lot couvrant **12 207** logements

35 PMZ pour couvrir le lot dont 5 sous emprise du CD 94

Dossier d'implantation Validé


La commune sera adressable à 100 % fin Août 2019, sur le périmètre Orange (lots 1 à 4)

Les 1ers raccordables attendus pour le 4^{ème} trimestre 2019

CDP du lot 4, Philippe Besnard



Vue de synthèse du déploiement à date :



- Potentiel ville de 47 195 logements
- Potentiel ville de **28 492** en déploiement Orange
- **16 285** logements adressables soit 57,2 % de la zone Orange est couverte
- **5 718** logements raccordables (34,6 % de l'adressables)
- **4 938** raccordables à venir pour la fin d'année
- **Accords Syndics :**
- obtenus : 10 657 el
- A conquérir : 11 580 el

Les copropriétés non raccordables doivent signer une convention avec un opérateur pour que l'immeuble soit raccordé



Les contacts pour les accords syndics

- Pour les bailleurs et les syndics de copropriétés des lots 1 à 4

<https://reseaux.orange.fr/maison/comment-avoir-fibre>^o

N° Vert Hot Line FTTH 0800 38 38 84

Site pour vérifier la couverture réseau :

<http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre>



Merci de votre participation

Vous rapprocher
de l'essentiel

